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KI-Projekte erfolgreich planen und umsetzen
Erlernen Sie strukturierte Methoden zur erfolgreichen Umsetzung von
KI‑Projekten

Kurs ID: KIPEL
Dauer: 3 Tage
ab  € 1.890,00 zzgl. MwSt.

Mehr Details

Dieser Kurs vermittelt Ihnen das Know-how, um KI-Projekte strukturiert zu planen,
professionell zu steuern und innovative KI-Lösungen erfolgreich in Ihre Organisation zu
integrieren. Sie lernen, die besonderen Anforderungen von KI-Initiativen zu verstehen, aus
Ideen tragfähige Projektziele abzuleiten und auch bei hoher Komplexität sowie unsicheren
Rahmenbedingungen fundierte Entscheidungen zu treffen. Ein Schwerpunkt liegt auf der
Weiterentwicklung klassischer Projektmanagement-Methoden für KI-Projekte, bei denen
iterative Vorgehensweisen, Ergebnisoffenheit und wirtschaftliche Bewertung eine zentrale
Rolle spielen. Sie erfahren, wie Use Cases bewertet, Risiken gesteuert und KI-Projekte von
der Planung bis zur erfolgreichen Umsetzung begleitet werden. Praxisnahe Übungen und
Beispiele unterstützen Sie dabei, das Gelernte direkt auf eigene Projekte zu übertragen.
Nach dem Kurs verfügen Sie über die Kompetenzen, KI-Projekte sicher zu leiten,
verantwortungsvoll umzusetzen und innovative Lösungen erfolgreich in den operativen
Betrieb zu überführen.

Sie arbeiten während des gesamten Kurses konsequent an einem eigenen realen oder
fiktiven KI‑Projekt und übertragen alle Inhalte direkt auf Ihre berufliche Praxis. Der Kurs ist
modular aufgebaut: Zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Module schaffen ein
gemeinsames Verständnis und eine fundierte Arbeitsbasis. In der anschließenden
Transferphase von einer Woche validieren Sie Ihren eigenen Case in der
Organisationspraxis. Das abschließende Transfer‑Modul knüpft gezielt an diese
Erfahrungen an und unterstützt Sie dabei, Erkenntnisse strukturiert in den
Unternehmenskontext zu überführen.
REZERTIFIZIERUNG: Dieser Kurs ist als Nachweis einer facheinschlägigen Weiterbildung
zur Rezertifizierung als "KI-Manager:in" anerkannt.

Lernziele
KI-Projekttypen sicher einordnen

https://www.tectrain.at/kurskatalog/kuenstliche-intelligenz-machine-learning/ki-management/ki-projekte-erfolgreich-planen-und-umsetzen
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Tragfähige KI-Use-Cases entwickeln
Daten-Readiness bewerten
KI-Projekte unter Unsicherheit steuern
Stage-Gates und Risiken gezielt managen
Make-or-Buy-Entscheidungen fundiert treffen
KI-Lösungen in den Betrieb überführen

Kursinhalte
Modul 1 & 2

Besonderheiten von KI-Projekten 
Unterscheidungsmerkmale gegenüber klassischen IT‑Projekten
Typische Scheiterungsmuster
Ergebnisunsicherheit und experimenteller Charakter
KI‑Projekttypen: klassisches ML, GenAI, Agentic AI

Use‑Case‑Framing und Projektauftrag
Problemorientierte Identifikation geeigneter KI‑Use‑Cases
Strukturierung von Business Value und Zielbild
Erstellung eines tragfähigen Projektsteckbriefs

Daten‑Readiness und Datenstrategie
Bewertung von Datenqualität und Datenverfügbarkeit
Klärung von Datenrechten und Compliance‑Aspekten
Unterschiedliche Datenanforderungen von ML‑ und GenAI‑Projekten
Durchführung eines Daten‑Readiness‑Assessments

Stakeholder, Rollen und Team‑Setup
KI‑spezifische Stakeholder‑Analyse
Rollenverständnis in KI‑Teams
Einbindung von Data Science, MLOps, IT‑Security und Fachbereichen

Lifecycle‑Modelle und hybride Vorgehensweisen 
Einordnung relevanter KI‑Lifecycles
Verbindung stabiler Projektrahmen mit iterativem Arbeitskern

Projektsteuerung unter Unsicherheit 
Gestaltung von Stage‑Gates mit Go‑/No‑Go‑Kriterien
Definition von Abbruch‑ und Eskalationsszenarien
Aufbau eines KI‑spezifischen Risikoregisters
Trennung von Modell‑KPIs und Business‑KPIs

Modul 3 (Praxis‑Transfer-Modul)

Make‑or‑Buy‑Entscheidungen, Kosten und Verträge
Build‑, Buy‑, Partner‑ und SaaS‑Optionen
KI‑spezifische Aspekte im Vendor‑ und Vertragsmanagement
Kostenstrukturen von KI‑Lösungen
Skalierungsfallen und Token‑Kosten

Rollout, Adoption und Vertrauensaufbau 
Planung des Übergangs vom Pilot zum Regelbetrieb
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Umgang mit Fehlern, Halluzinationen und Unsicherheiten
Förderung von Akzeptanz und Nutzung

Betrieb, MLOps und Lessons Learned 
Grundlagen von MLOps und LLMOps auf PM‑Ebene
Monitoring von Drift, Halluzinationsraten und Nutzung
Strukturierte Übergabe in den Regelbetrieb

Voraussetzungen
Grundlegendes Verständnis von Künstlicher Intelligenz und gängigen Begriffen
Überblick über typische KI‑Einsatzfelder im Unternehmenskontext
Erfahrung in der Leitung von Projekten
Vertrautheit mit zentralen Projektmanagement‑Artefakten

Zielgruppe
Projektleiter:innen für KI-Initiativen
PMO-Verantwortliche
Product Owner mit KI-Bezug
Business-Analyst:innen
Requirements Engineers
Digital-Transformation-Leads
Change-Manager:innen
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Termine

Datum Dauer Ort Preis

12.10.2026 - 23.10.2026 3 Tage Graz € 1.890,00
12.10.2026 - 23.10.2026 3 Tage Online € 1.890,00

19.01.2027 - 29.01.2027 3 Tage Wien € 1.890,00

19.01.2027 - 29.01.2027 3 Tage Online € 1.890,00


